



GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Gelişen ve geliştiren üniversite...



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
MART - 2012

İÇİNDEKİLER

1. Yönetici Özeti

2. Genel Değerlendirme

2.1.Üniversitemizin Misyonu

2.2.Üniversitemizin Vizyonu

2.3.Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri

2.4.Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları

2.5.Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi

2.6. 2011 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2.7. 2011 Yılı Yatırım Uygulamaları

2.7.1.Genel Yatırım Uygulama Durumu

2.7.2.Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

3. 2011 Yılı Proje Uygulamaları

2011H032350 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2011H036600 Gümüşhane Mühendislik Fakültesi -Kesin Hesap Farkı (DAP)

2009H031170 Kampus Altyapısı

2009H031180 Derslik ve Merkezi Birimler

2009H031190 Lojman ve Sosyal Tesis

2010H050140 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

2010K120940 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

2011H032360 Muhtelif İşler (Makine ve Teçhizat)

2011H032360Muhtelif İşler (DAP) (Bilgisayar Alımı- Donanımı-Yazılımı-Altyapı)

2011H032360 Muhtelif İşler (DAP) (Büyük Onarım)

2011H032360 Muhtelif İşler (DAP) (Kütüphane Yayın Alımı)

4.Öneriler

5.2011 Yılı Kamu Yatırımları Özeti Formu (2 Adet)

1. YÖNETİCİ ÖZETİ;

Üniversitemiz, 31.05.2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “5765 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1’inci maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenen Ek 98’inci maddesiyle kurulmuştur.

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla, kamu harcama raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiştir.

Kamu harcamalarında tasarruf; harcamalar kısılarak değil aksine, harcamalar yerinde , zamanında ve gerektiği ölçüde yapılarak gerçekleştirilir. Yapılan her yapının, alınan her makine ve teçhizatın bir kullanım ömrünün olduğu açıktır. Yapılan yatırımların tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kısılmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır.

Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkânı sunmayı hedefleyen üniversitemiz, bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını bir an önce tamamlamaya çalışmaktadır.

Üniversiteler, şeffaf ve gelişen bir toplumun ayrılmaz parçasıdır. İyiyi, doğruyu, aydınlığı sorgulamak ve değerlerimizi toplumun tüm katmanları ile paylaşmayı sürekli kılmak amacımızdır.

Üniversitemizin 2011 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25’inci maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60’ıncı ve 5436 sayılı Kanunun 15’inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24’üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır

Üniversitemize ait 2011 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten bütün personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN
Rektör

2. Genel Değerlendirme

2.1. Üniversitemizin Misyonu:

Üniversitemiz; stratejik planı “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” çerçevesi içerisinde hazırlanarak, aynı yönetmelik doğrultusunda stratejik plan metni değerlendirilmek üzere 31.01.2012 tarihi itibariyle Kalkınma Bakanlığı’na Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından gönderilmiştir. Stratejik Plan hazırlık çalışmaları devam ettiğinden dolayı; Stratejik planımızda belirtmiş olduğumuz kurumsal misyon tasarısı aşağıda belirtilmiştir.

Misyon: İlimizin, bölgemizin ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine destek olmak; girişimci, üretken, sorgulayıcı, rekabetçi, ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe sahip gençler yetiştirmek, bilimsel veri, bilgi ve teknoloji üretmek, yaymak, ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliği yaparak bölgesel, ulusal ve evrensel gelişmeye katkı sağlamaktır.

2.2. Üniversitemizin Vizyonu:

Üniversitemiz stratejik plan hazırlık çalışmaları devam ettiğinden dolayı kurumsal vizyon tasarısı aşağıda belirtilmiştir

Vizyon: Gümüşhane ve Doğu Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin sosyo-ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına destek olan, bilimsel ve mesleki yeterliliğe sahip ulusal/uluslararası kuruluşlarca akredite edilmiş öğretim sistemiyle yetkin işgücü yetiştiren, bilimsel bilgi üretimiyle bilimsel endekslere ve teknoloji üretimine katkı sağlayan bir üniversite olmak.

2.3. Üniversitemizin Stratejik Amaç ve Hedefleri

Üniversitemiz stratejik planı “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 31.01.2012 tarihi itibariyle Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiştir. Stratejik plan hazırlık çalışmaları ilgili yönetmelik çerçevesinde devam ettiğinden dolayı; stratejik planda yer alan amaç ve hedefler yazılmıştır.

- Amaç 1** Eğitim-öğretimi nicelik ve nitelik yönünden geliştirmek
- Stratejik Hedef 1** Üniversitemizdeki bölüm/program sayısını arttırmak ve açılacak programlara öğrenci almak
- Stratejik Hedef 2** Üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek, bilimsel araştırma ve yayın sayısını arttırmak

Tema 2 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

- Amaç 2** Bilgi ve teknoloji üretecek altyapıyı ve imkânları geliştirmek
- Stratejik Hedef 3** Laboratuvarların altyapısını geliştirmek ve araştırma projelerini arttırmak

Tema 3 KAMU YARARI OLUŞTURMA VE TANINIRLIK

- Amaç 3** Kamu yararı oluşturmak ve Üniversitemizin tanınırlığını arttırmak
- Stratejik Hedef 4** Sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlere destek vermek, Üniversitemizin bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını arttırmak

Tema 4 FİZİKİ YAPILAŞMA VE ÇEVRE

- Amaç 4** Fiziki yapılaşmayı, altyapıyı ve çevre düzenlemesini geliştirmek
- Stratejik Hedef 5** Toplam kapalı alan miktarını arttırmak, merkez yerleşkenin altyapı ve çevre düzenlemesini tamamlamak

Tema 5 KURUMSALLAŞMA VE KURUMSAL MEMNUNİYET

- Amaç 5** Kurumsallaşmayı ve kurumsal memnuniyeti sağlamak amacıyla hızlı, etkili ve kaliteli hizmet sunmak
- Stratejik Hedef 6** Kurumsal insan kaynaklarımızı ve niteliğini arttırmak
- Stratejik Hedef 7** Kurumsal mal, malzeme ve hizmet alımlarına ilişkin hizmetleri hızlı, etkili ve kaliteli bir şekilde yürütmek
- Stratejik Hedef 8** Kurumsal bilgi-belge yönetimini geliştirmek ve hukuk hizmetlerini yürütmek
- Stratejik Hedef 9** Kurumsal bilgi teknolojilerini ve kütüphane kaynaklarını arttırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek

Stratejik Hedef 10 Öğrencilerimize ve personelimize yönelik kurumsal hizmetlerin sayısını arttırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek

Tema 6 MALİ YÖNETİM VE FİNANSMAN

Amaç 6 Üniversitemizin gelirlerini arttırmak, çeşitlendirmek ve elde edilen kaynakları etkin, ekonomik ve verimli kullanmak

Stratejik Hedef 11 Kurumsal gelirlerimizi arttırmak ve çeşitlendirmek

2.4.Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun' da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup Özel Bütçe'li bir kurumdur.

Üniversitemiz 2011 yılı yatırım bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamı 19.000.000 TL olup, yıl içerisinde eklenen 7.457.836,27 TL ile birlikte yılsonu ödenek toplamı 26.457.836,27 TL olmuştur.

Tablo 1. Yatırım Finansman Kaynakları (TL)				
Sektör	Bütçe Türü	Proje Tutarı	2011 Yılı Program Ödeneği	2011 Yılı Revizeli Ödenek
Eğitim Hizmeti	Özel Bütçe	70.478.000	17.500.000	24.107.836,27
Diğer Kamu Hizmeti	Özel Bütçe	4.761.000	1.500.000	2.350.000
TOPLAM		75.239.000	19.000.000	26.457.836,27

2.5.Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi:

Gümüşhane Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı				
Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m2)			Toplam (m2)
	Üniversite	Maliye/Hazine	Diğer	
Merkez Kampus Alanı*	73.923,45	1.403.680,13	37.728,02	1.515.331,60
Yeni Mah.(Lojmanlar)			1.260,00	1.260,00
Kelkit Aydın Doğan MYO**	28.227,82	87.475,30		115.703,12
Şiran Mehmet Beyaz MYO		5.246,48		5.246,48
Kürtün MYO		21.895,25		21.895,25
Torul Meslek Yüksekokulu		5.312,66		5.312,66
İrfan Can Köse MYO		7.188,25		7.188,25
Toplam (m2)	102.151,27	1.530.798,07	38.988,02	1.671.937,36

*Çamlı Köy Mevki'i 4700 m2 Organik Tarım Çalışmaları için tahsis edilmiş olup Gümüşhane Merkez Çamlı Köyünde yer almaktadır.

**Kelkit Kibrit Fabrika Binası ve Arazisi Kelkit ilçesinde yer almakla beraber geçici süreyle tahsis edilmiştir.

2.6. 2011 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2.6.1 Hedeflenen

Üniversitemiz 2011 yılı yatırım programında, 7 âdeti eğitim sektöründe 1 tanesi de Diğer Kamu Hizmetleri sektöründe olmak üzere 8 adet proje yer almıştır. Bu projelerle üniversitemizin fiziki mekân inşaatı, merkezi laboratuvar inşaatı, lojman ve sosyal tesis inşaatı, taşıt alımı, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, basılı ve elektronik yayın alımı ihtiyaçlarının karşılanması, bina ve makine teçhizatların bakım onarımlarının yapılması ve çeşitli ünitelerin etüt projesinin uygulamaya konulması hedeflenmiştir.

1. 2.Etap çevre düzenleme projesinin çizilmesi
2. Kampüs Orta Gerilim dağıtım hattı projesinin çizilmesi
3. Merkezi Yemekhane ve Kafeterya Tesis Binası inşaatının tamamlanması
4. İş makinesi kiralananak zemin iyileştirme çalışmalarının yapılması
5. 2.Etap Çevre Düzenleme ve Altyapı Yapım işinin ihale edilerek inşaat çalışmalarına başlanması
6. Üniversite Doğalgaz Dönüşümü işinin Projelendirilerek ihale edilmesi ve yapımına başlanması
7. İİBF-İletişim Fakültesi Yapım İşinin ihale edilerek inşaat çalışmalarına başlanması
8. BESYO Binası Yapım işinin ihale edilerek inşaat çalışmalarına başlanması
9. Mühendislik Fakültesi Ek Binasının tamamlanması nedeniyle Kesin Hesabının çıkarılması
10. Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu yapım işinin ihale edilerek inşaat çalışmalarına başlanması

2011 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların tamamı amacına uygun olarak kullanılmıştır.

2.6.2 Gerçekleşen

2011 yılında üniversitemize tahsis edilen sermaye ödenekleri hedeflerimiz ve bütçe imkânları doğrultusunda;

a) Fiziki Yapılaşma Bakımından,

1. 2.Etap çevre düzenleme projesinin çizilmesi
2. Kampüs Orta Gerilim dağıtım hattı projesinin çizimi tamamlandı.
3. Merkezi Yemekhane ve Kafeterya Tesis Binasının faaliyete geçmesi.
4. İş makinesi kiralananak zemin iyileştirme çalışmaları yapıldı.
5. 2.Etap Çevre Düzenleme ve Altyapı Yapım işinin ihale edilerek inşaat çalışmalarına başlandı ve işin fiziksel olarak %50'si tamamlandı.
6. Üniversite Doğalgaz Dönüşümü işinin Projelendirilerek ihalesi yapıldı. Doğalgaz Dönüşümü işi tamamlandı ve kampüs içindeki binalarda doğalgaz kullanılmaya başlandı.
7. İİBF-İletişim Fakültesi Yapım İşinin ihalesi yapılarak inşaat çalışmalarına başlandı ve işin fiziksel olarak %30'u tamamlandı.
8. BESYO Binası Yapım işinin ihalesi yapılarak inşaat çalışmalarına başlandı ve işin fiziksel olarak %20'si tamamlandı.

9. Mühendislik Fakültesi Ek Bina yapım işinin tamamlanması nedeniyle oluşan Kesin Hesap fark ödemesi 2011 yılında açılan yeni proje numarasıyla yıl içerisinde yapılmıştır.
10. 1000 Kişilik Kapalı Spor Tesisi yapım işi tamamlanmış olup kesin kabul aşamasındadır.
11. Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu yapım işi inşaat çalışmaları devam etmektedir.
12. Rektörlük Hizmet Binasının büyük onarımı yapılmıştır.

b) Bilişim Hizmetleri Bakımından,

SIRA NO	MALZEME ADI	ÂDETİ
01	Bilgisayar Kasaları	120
02	Bilgisayar Ekranları	120
03	Dizüstü Bilgisayar	51
04	Telefon	50
05	Yazıcı	1

c) Teknik Donanım ve Tefrişatlar ve Araçlar Bakımından,

SIRA NO	MALZEME ADI	ÂDETİ
01	Askılık	9
02	Çalışma Masası	138
03	Dosya Dolabı	268
04	Çalışma Koltuğu	249
05	Misafir ve Bekleme Koltukları	350
06	Toplantı Masası	6
07	Sehpa	103
08	Sıra Tekli	80
09	Sıra Cifli	40
10	Anfi Sıra Ön	8
11	Anfi Sıra Orta	32
12	Anfi Sıra Arka	8
13	Bölme Panel	19
14	Banko	1
15	Keson	1
16	Çizim Masası	70
17	Kitaplık	68
18	Kanepe	24
19	Bank	46
20	Yazı Tahtaları	3
21	Saksı	4
22	Çerçeve	8
23	Minibüs	1
24	Kamyon	1
25	İş Makinası	1
26	Traktör	1

d) Laboratuvarlar Bakımından,

Mühendislik Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Laboratuvarlarının Donanımı için alınan malzemeler;

SIRA NO	MALZEME ADI	ÂDETİ
01	Çizicili Yatar Daire Makinası	1
02	Kenar Yapıştırma Makinası	1
03	Eğri Kenar Yapıştırma Makineleri	1
04	Freze Makinası	1
05	Gönye Kesme Makinası	1
06	Kalınlık Makinası	1
07	Elek Sarsma Cihazı	1
08	Şarjlı Matkap	2
09	Dekapaj Testere	2
10	El Sunta Kesme Makinası	1
11	Ağaç Nem Ölçer	2
12	Etüv	1
13	Hassas Terazı	1
14	Hidrolik Sıcak Pres Makinası	1
15	Kül Fırını	1
16	Şerit Testere Makinası	1
17	Toz Emme Ünitesi	1
18	Odun Öğütme Makinası	1
19	Mikrodalga Plazma Atomik Emisyon Spektrometre Cihaz	1
20	Tek Silindirli Değişken Oranlı Motor Deney Düzeneği	1
21	Sodyum Sülfat	10
22	Magnezyum Sülfat	10
23	Numune Alma Tüpü (15 Cm)	5
24	Numune Alma Tüpü (38 Cm)	14
25	Tek Üç Eks Test Presi 100 Ton Kapasiteli	1
26	Pundit Laboratuvar Test Cihazı	1
27	Böhme Aşındırma Cihazı	1
28	Elek Seti	1
29	Yassılık Elek Seti	1
30	Losangeles Aşındırma Cihazı	1
31	Yassılık Şablonu	1
32	Uzunluk Şablonu	1
33	Donma Çözülme Test Kabini	1
34	G Kum Konisi	1
35	Piknometre	2
36	Binoküler Mikroskop	4
37	Masa Üstü Otoklav	1
38	Co2 Karbondioksit İnkübatör	1
39	Germanyum Dedektörlü Gama Ölçüm Cihazı	1
40	Kutu Tip Yüksek Sıcaklık Fırını	1
41	Atmosferi Değiştirilebilir Tüp Fırın	1
42	Sıvı Azot Saklama Kabı	1
43	Sıvı Azot Saklama Kabı	1
44	Üç Eksenli Deney Seti	1
45	Hidrometre Metodu İle	1
46	Sendimentasyon Seti	1
47	Konsolidasyon Cihazı	1
48	Direk Kesme Test Cihazı	1
49	Elek Seti	1

50	Motorlu Likit Limit Aleti	1
51	Plastik Limit Seti	1
52	Rötre Tayin Aparatı	1
53	Cbr Cihazı	1
54	Düşen Ve Sabit Seviyeli Permeabilite Aparatı	1
55	Isıl İletkenlik Deneyi Aleti	1
56	Muhtelif El Aletleri	1
57	Kür Havuzu	1
58	Yarmada Çekme Seti	1
59	Tam Otomatik Beton Presi Kontrol Sistemi	1
60	Schmidt Çekici İçin Kalibrasyon Örsü	1
61	Kopmresör (Beton Küp Numunelerini Kalıptan Çıkarmak İçin)	1
62	Ultrasonik Hız Ölçüm Cihazı Ve Aparatları (Beton, Kaya Veya Dolguların Sıklılığını Test Etmek İçin)	1
63	Beton Sıcaklık Ölçer Beton Termometresi	1
64	Karot Yüzey Parlatma Seti	1
65	Silindir Başlıklama Seti	1
66	Matkap	1
67	Elektrikli Taşlama Seti	1
68	Dijital Lazer Metre	1
69	Büzülme Test Seti	1
70	Elektrikli Beton Mikseri 250 Lt Kapasiteli	1
71	Alkali Silika Reaksiyonu Ölçüm Test Cihazı	1
72	Mano Metreli Hidrolik El Pompası	1
73	Gnns Ve Çevre Birimleri	1
74	Prizmasız Total Station	1
75	Total Station	2
76	Fotogrametrik Workstation (İş İstasyonu Ve Çevre Birimleri)	3
77	Hassas Terazi (0.1 Mg Hassasiyette)	1
78	Masa Üstü Ph Metre	1
79	Isıtmalı Manyetik Karıştırıcı	1
80	Homejenizatör	1
81	Viskozimetre	1
82	Renk Ölçme Cihazı	1
83	Türbidimetre	1
84	Kumpas (Dijital)	1
85	Liyofilizatör	1
86	Selüloz Tayin Cihazı Adf/ Ndf	1
87	Dijital Büret	1
88	Mantolu Isıtıcı Tek Gözlü 5 L	1
89	Mantolu Isıtıcı Tek Gözlü 2 L	1
90	Termohigrometre/Barometre	1
91	Buzdolabı	1
92	Süt Analiz Cihazı	1
93	Süt Somatik Hücre Sayım Cihazı	1
94	Protein Tayin Cihazı	1
95	Spekto Fotometre	1
96	Dönel Kaplama Cihazı	1
97	Fourier Transform Infrared Spekrto Foto	1
98	Gaz Kromatografi Cihazı (Kütle Spektrometre)	1
99	Projeksiyon Perdeleri	1
100	Projeksiyon Cihazları	1
101	İnteraktif Yazı Tahtası	1

102	Taşınabilir Radon Monitörü	1
103	Sismik Kırılma Cihazı	1
104	Elektro Mekanik Üiversal Test Cihazı	1
105	Gaz Kromatografi Cihazı	1
106	Vücut Analiz Tartısı (Tanita Bc 418	1
107	Lumbo Sac Pelviz Femur Başı Kemik	2
108	Tüm İskelet Kemikleri Seti	2
109	Omuz Diz Kalça Eklem Maketi	2
110	Portatif Aspiratör	1
111	Kapnograf Cihazı (Solunum Hızı Ölçme)	1
112	Bifazik Defibrilatör Cihazı (Şok Cihazı)	1
113	Faraş Sedye	1
114	Vakum Sedye	1
115	Glukometre Ve Metrestiribi (Kan Şekeri Ölçme)	1
116	Anti Şok Pantolonu	1
117	Crp Uygulama Eğitim Maketi	2
118	Yetişkin Traksiyon Ateli	2
119	Ket Kurtarma Yeleği	1
120	Sırt Tahtası	1

e) Sosyal Tesislere Alınan Mal ve Malzeme Bakımından;

SIRA NO	MALZEMENİN CİNSİ	ÂDETİ
01	Kaynatma tenceresi 1200X900X850 mm	2
02	Ara tezgâh 400X900X230 mm	1
03	Dolap 400X876X620 mm	1
04	Kuzine 1200X900X230 mm	1
05	Fırın 1200X876X620 mm	1
06	Ara tezgâh 800X900X230 mm	1
07	Dolap 800X876X620 mm	4
08	Izgara 800X900X230 mm	2
09	Fritöz 800X900X230 mm	1
10	Yer Ocağı 800X600X500 mm	4
11	Davlumbaz 6000X2470X500 mm	1
12	Aydınlatma ilavesi 670X100X100 mm	1
13	Çalışma tezgâhı 1200X700X850 mm	1
14	Kazan taşıma arabası 600X600X570 mm	1
15	Tepsi taşıma arabası 595X670X1650 mm	2
16	Konveksiyonlu fırın tepsi taşıma arabası 633X1014X200 mm	2
17	Konveksiyonlu-Buharlı fırın 1200X1105X1624 mm	2
18	Gastronom küvet GN 2\1-40 10 lt 650X530X40 mm	20
19	Gastronom küvet GN 2\1-65 18,5 lt 650X530X65 mm	20
20	Davlumbaz 3000X1470X500 mm	1
21	Garson bankosu 800X400X850 mm	1
22	Tezgah tipi buzdolabı, üç kapılı 1900X700X850 mm	1
23	Döner Ocağı 556X764X1071 mm	2
24	Davlumbaz 3100X1170X500 mm	1
25	Devrilir tava 1200X900X850 mm	1
26	Davlumbaz 4000X1170X500 mm	1
27	Çalışma tezgahı 1600X700X850 mm	1
28	Duvar dolabı 1600X400X600 mm	1
29	Bulaşık alma tezgahı 1200X750X850 mm	1
30	Çöp kazanı kapaklı 400X400X500 mm	1
31	Makine giriş eviyesi 1800X560X850 mm	1

32	Küvetli tezgah sırt parçası 1800X190X250 mm	1
33	Sprey ünitesi	3
34	Bulaşık yıkama makinesi, konveyörlü 1550X785X1720 mm	1
35	Kurutma ünitesi 70mm, sol makine için 700X700X1720 mm	1
36	Davlumbaz 4500X1470X500 mm	1
37	Makine çıkış tezgahı 1200X560X850 mm	1
38	İstif rafı 1900X800X1540 mm	2
39	İstif tablası 900X800X570 mm	1
40	Kepçe askı borusu 100 mm	1
41	Kazan yıkama eviyesi 1200X800X570 mm	2
42	Kepçe-Kevgir dolabı 900X500X1600 mm	1
43	İstif rafı 1400X600X1540 mm	4
44	Çalışma tezgahı 1400X700X850 mm	2
45	İstif rafı 1900X600X1540 mm	1
46	İki küvetli tezgah 1600X700X850 mm	1
47	Çöp kazanı kapaklı 400X400X500 mm	1
48	Süzme havuzlu tezgah 1000X700X850 mm	1
49	Patates soyma makinesi 670X420X910 mm	1
50	Polietilen tablalı tezgah 1600X700X850 mm	1
51	Bıçak sterilizatörü 575X100X480 mm	1
52	Polietilen tablalı tezgah 1400X700X850 mm	1
53	Çalışma tezgahı 1400X700X850 mm	1
54	Malzeme arabası 680X560X500 mm	2
55	Sebze doğrama makinesi (ayaklı) 760X430X930 mm	1
56	Çalışma tezgahı 1100X600X850 mm	2
57	Mermer tablalı tezgah 1400X800X850 mm	1
58	Duvar dolabı 1400X400X600 mm	2
59	Malzeme arabası 735X550X620 mm	2
60	Mermer tablalı tezgah 1400X800X850 mm	1
61	Tek küvetli tezgah 1200X600X850 mm	1
62	Planet mikser, emniyet kalkanlı 800X690X1380 mm	1
63	Çatal kollu hamur karma makinesi; hamur kapasitesi 85 kg 900X1200X1100 mm	1
64	Çalışma tezgahı 1300X600X850 mm	1
65	Çalışma tezgahı 1400X600X850 mm	1
66	Çalışma tezgahı 1400X700X850 mm	1
67	Komple Paslanmaz Soğutmalı 32 no 380 V Kıyma Makinesi 695X365X470 mm	1
68	Malzeme arabası 680X560X500 mm	1
69	Polietilen tablalı tezgah 1900X700X850 mm	1
70	Duvar dolabı 1900X400X600 mm	1
71	Et kütüğü 700X700X850 mm	1
72	Çöp kazanı kapaklı 400X400X500 mm	1
73	Çalışma tezgahı 1400X700X850 mm	1
74	Bıçak sterilizatörü 575X100X480 mm	1
75	İki küvetli tezgah 1600X700X850 mm	1
76	Demonte istif rafı 1200X550X1600 mm	1
77	Demonte istif rafı 1390X550X1600 mm	6
78	Et askı arabası 1200X600X1750 mm	2
79	Malzeme arabası 600X500X700 mm	7
80	İstif rafı 1900X600X1540 mm	2
81	Demonte istif rafı 1600X550X1600 mm	4
82	Demonte istif rafı 1200X550X1600 mm	2

83	Demonte istif rafı 800X550X1600 mm	1
84	İstif rafı 1900X600X1540 mm	2
85	Kasa taşıma arabası 1000X650X850 mm	1
86	Demonte istif rafı 1600X550X1600 mm	2
87	İstif tablası 1400X400X570 mm	1
88	İstif tablası 1400X600X570 mm	3
89	Demonte istif rafı 1390X550X1600 mm	1
90	Tartım baskülü, 300 LCD ekran 800X1150X290 mm	1
91	Servis tezgahı 1500X700X850 mm	1
92	Servis tezgahı 1400X700X850 mm	1
93	Sıcak servis ünitesi 2400X700X1300 mm	1
94	Servis buzdolabı, iki kapılı 1400X700X850 mm	1
95	Davlumbaz 3850X1470X400 mm	1
96	Servis Ünitesi, Aydınlatma ve Ekleri	1
97	Tepsi toplama arabası 1170X780X1200 mm	2
98	Çalışma tezgahı 1400X600X850 mm	2
99	Bulaşık sıyırma tezgahı 1800X600X850 mm	1
100	Çöp kazanı kapaklı Ø400 AISI304, 4 tekerlekli 400X400X500 mm	1
101	Bulaşık yıkama makinesi 810X740X1580 mm	1
102	Davlumbaz 1000X970X500 mm	1
103	Depo tipi buzdolabı 1400X770X2100 mm	1
104	Ekmek Dilimleme Makinesi 780X700X1140 mm	1
105	Ekmek dolabı 1200X600X1600 mm	1
106	Ahşap yemek masası (Bamos)	55
107	Sandalye (Bamos novalo)	200
108	Arçelik 106 ekran LCD televizyon	1
109	Servis tezgahı 1400X700X850 mm	1
110	Servis tezgahı 1500X700X850 mm	1
111	Sıcak servis ünitesi 2400X700X850 mm	1
112	Servis buzdolabı 1300X700X850 mm	1
113	Davlumbaz 3700X1470X400 mm	1
114	Tepsi toplama arabası 1170X780X1200 mm	2
115	Çalışma tezgahı 1400X600X850 mm	2
116	Bulaşık sıyırma tezgahı 1800X600X850 mm	1
117	Çöp kazanı kapaklı 400X400X500 mm	1
118	Bulaşık yıkama makinesi 810X740X1580 mm	1
119	Davlumbaz 1000X970X500 mm	1
120	Ekmek dolabı 1200X600X1600 mm	1
121	Ekmek Dilimleme Makinesi 780X700X1140 mm	1
122	Depo tipi buzdolabı 1400X770X2100 mm	1
123	Yemek masası (Vizyon)	110
124	Sandalye (Mir Ilgaz)	312
125	Helvane tencere 290lt 110x35	2
126	Helvane tencere 136lt 80x30	2
127	Helvane tencere 45lt 55x20	3
128	Helvane tencere 23lt 40x17	3
129	Silindirik tencere, 72 lt 45x45	2
130	Helvane tencere sığ pasl. 60 lt. 80x16	2
131	Kaçarola tabanlı 3,9lt 20 cm	3
132	Tava tek saplı paslanmaz 30 nr	3
133	Tava tek saplı paslanmaz 36 nr	3
134	Tava çift saplı paslanmaz 80x16	2
135	Tava çift saplı paslanmaz 65x15	2
136	Yemek taşıma kabı tabanlı, 50 lt 40x40	3

137	Gastronom küvet GN 1\1-65 9lt 320X520X65	10
138	Gastronom küvet GN 1\1-100 14lt 320X520X100	10
139	Gastronom küvet GN 1\1-150 21lt 320X520X150	10
140	Gastronom küvet GN 1\1-200 28lt 320X520X200	10
141	Gastronom Kapak 1/1 320X520X0	20
142	Gastronom küvet GN 1\2-100 6,5lt 265X320X100	10
143	Gastronom küvet GN 1\2-150 9,5lt 265X320X150	10
144	Gastronom Kapak ½ 265X320X0	10
145	Kepçe Takımı (2-3-4-5-6-7 no)	5
146	Kevgir Takımı (2-3-4-5-6-7 no)	5
147	Servis kaşığı paslanmaz	10
148	Servis spatulası paslanmaz	10
149	Çırpma teli komple paslanmaz 3 nr.	4
150	Çırpma teli komple paslanmaz 5 nr.	4
151	Tel süt süzgeci takviyeli 30 nr.	4
152	Tel kevgir sık 30 cm	4
153	Kasap bıçağı plastik saplı 3mm 3 nr.	4
154	Kasap bıçağı plastik saplı 3mm 2 nr.	4
155	Ekmek bıçağı büyük	4
156	Sebze bıçağı plastik saplı büyük boy	4
157	Satır superior 3nr	2
158	Döner bıçağı 55 cm	4
159	Satır	2
160	Et döveceği sarı 4 nr	2
161	Oval masat 12 nr.	3
162	Rende piramit paslanmaz	4
163	Yemek kaşığı	170
164	Yemek çatalı	170
165	Yemek bıçağı	170
166	Arcoform tepsi	2.000
167	Porselen çukur yemek tabağı 21 cm	2.004
168	Porselen çorba kasesi 12 cm	2.004
169	Porselen düz tabak 17 cm (tatlı/salata için)	2.004
170	Porselen düz tabak 19 cm (pilav için)	2.004
171	Servis arabası 800X500X950	3
172	Bulaşık toplama arabası 800X500X950	3
173	Gastronom Kapak 2/1 650X530X0	20
174	Süzgeç paslanmaz, 60 lt. 80x16	1
175	Süzgeç paslanmaz, 45 lt. 70x15	1
176	Gastronom küvet delikli 2/1-150 530X650X150	5
177	Gastronom küvet delikli 1/1-150 530X325X150	5
178	Sıcak Mutfak Ekipmanları	1

f) Kütüphane Hizmetleri Bakımından,

1. Ebrary Operating firmasından abonelik devam ettirilmiş olup elektronik ortamda 47000 adet kitaba erişim sağlandı.
2. Springerlink adlı uluslararası veritabanı firmasına abone olunarak bu sayede 2723 süreli yayın, 51.242 kitap, 1622 kitap serisi, 217 e Referans ve 26.489 protokol okuyucularımızın hizmetine sunulmuştur.
3. Basılı kitap koleksiyonumuzu artırmak amacıyla 4734 sayılı kanununun 19.maddesine göre açık ihale usulü Merkezi Kütüphane için 900 adet (yerli, yabancı kitap türü olmak üzere) ve İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi için 6301 adet olmak üzere toplam 7201 adet kitap satın alınmıştır.

2.7. 2011 Yılı Yatırım Uygulamaları:

2.7.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için 19.000.000,00TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde eklenen ödenekle yılsonu ödenek toplamı 26.457.836,27 TL' ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 23.505.963,84 TL'si harcanmış olup, harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı % 88,84 dür. Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

Eko. Kod	Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Eklenen veya düşülen Ödenek	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Harcama	Harcama Oranı
06.1	Mamul Mal Alımları	2.260.000	2.748.616	5.008.616	4.993.157,20	99,69
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	40.000	251.000	291.000	290.612,81	99,87
06.4	Gayri Men.Alımları Ve Kam.	2.000,00	0	2.000	0	0
06.5	Gayri Men.Sermaye Üretim Gid.	15.098.000	3.392.806,27	18.490.806,27	15.559.411,33	84,15
06.7	Gayri Men. Bina On.Gid.	100.000	215.414	315.414	312.782,50	99,17
07.1	Yurtiçi Ser.Transf.	0	2.350.000	2.350.000	2.350.000	100
Toplam		17.500.000	8.957.836,27	26.457.836,27	23.505.963,84	88,84

Sektör	Proje sayısı	Proje bedeli	Program yılı ödeneği	Eklenen	Toplam serbest ödenek	Harcama	Nakdi Gerçekleşme Oranı
Eğitim-Yüksek Öğretim	7	70.478.000	17.500.000	6.607.836,27	24.107.836,2	21.155.963,84	% 87.76
Diğer Kamu Hiz Tekn. Araş.	1	4.761.000	1.500.000	850.000	2.350.000	2.350.000	% 100

2.7.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

1. Çalışmaların yürütüleceği fiziki mekânların yetersiz olması.
2. Kalifiye eleman sayısının yetersiz olması.
3. Personelin yeni mevzuatı ancak kendi çabasıyla öğrenmeye çalışması,
4. Çok yıllık projelerin yıllık ödeneğinin talep edilenden düşük olarak tahsis edilmesi yatırımların tamamlama sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır.
5. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreçleri ihalelerin çok geç sonuçlanmasına neden olmakta ve bu durum ise hedeflerin gerçekleşmesi sürecini geciktirmektedir.
6. Proje hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısının yetersiz olması.
7. Bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle, tahsis edilen yatırım ödeneklerinin yetersiz olması.

3. 2011 Yılı Proje Uygulamaları:

PROJE NO	: 2011H032350
SEKTÖRÜ	: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2011-2011

Proje Bedeli	2011 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Tenkis Edilen Ödenek	Toplam Ödenek		
100.000	100.000	72.000	28.000	27.323,49	% 97,58

2011H032350 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 2011 yılı başında 100.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödenekten 2009H031170 nolu Kampus Altyapısı projesine 72.000 TL aktarma yapılmıştır. Kalan 28.000 TL ödenek tutarından 27.323,49 TL harcanmış olup harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 97,58'dir.





PROJE NO : 2011H036600
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Gümüşhane Mühendislik Fakültesi (Kesin Hesap Farkı- DAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2011-2011

Proje Bedeli	2011 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek		
10.943.000	0	392.806,27	392.806,27	385.803,15	% 98,22

2011H036600 nolu Gümüşhane Mühendislik Fakültesi Projesine 2011 yıl içerisinde bu projeye finansman fazlalıklarından (Kesin Hesap Farkı olarak) 392.806,27 ödenek eklenmesi yapılmış olup 385.803,15 TL harcanmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 98,22'dir.



PROJE NO : 2009H031170
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Kampus Altyapısı (DAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2009-2012

Proje Bedeli	2011 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek		
10.000.000	2.600.000	1.417.000	4.017.000	4.015.812,14	%99,97

2009H031170 nolu Kampus Altyapısı Projesine 2011 yılı başında 2.600.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödeneğine;

2011H032350 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinden 72.000 TL
 2009H031180 nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden 345.000 TL ödenek aktarması ,
 Ve 1.000.000 TL'de Maliye Bakanlığınca aktarma yapılarak toplam 4.017.000 TL ödenekten 4.015.812,14 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı, % 99,97 dir.



PROJE NO : 2009H031180
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Derslik ve Merkezi Birimler(DAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2009-2014

Proje Bedeli	2011 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek		
30.000.000	9.896.000	1.655.000	11.551.000	9.170.556,18	% 79,39

2009H031180 nolu Derslik ve Merkezi Birimler(DAP) Projesine 2011 yılı başında 9.896.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde bu proje ödenegine Yedek ödenekten 2.000.000 TL ödenek aktarma yapılmıştır. Bu proje ödeneginden 345.000 TL'si yıl içerisinde 2009H031170 nolu Kampüs Altyapısı projesine aktarılmıştır. 2011 yılı ödenek toplamı olan 11.551.000 TL'den 9.170.556,18 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneg'e göre gerçekleşme oranı, % 79,39 dur.



PROJE NO : 2009H031190
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2009-2011

Proje Bedeli	2011 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Tenkis Edilen Ödenek	Toplam Ödenek		
10.500.000	2.000	-	2.000	-	-

2009H031190 nolu Lojman ve Sosyal Tesis Projesine 2011 yılı başında 2.000. TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödeneginden harcama yapılmamıştır.



PROJE NO : 2010H050140
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2010-2012

Proje Bedeli	2011 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek		
6.500.000	2.500.000	-	2.500.000	1.959.916.37	% 78,40

2010H050140 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2011 yılı başında 2.500.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödenekten 1.959.916,37 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı, % 78,40 dır.



PROJE NO : 2010K120940
 SEKTÖRÜ : DİĞER KAMU HİZMETLERİ – Sosyal -(Teknoloji Araştırma)
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Merkezi Araştırma Laboratuvarı
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2010-2012

Proje Bedeli	2011 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklene Ödenek	Toplam Ödenek		
4.761.000	1.500.000	850.000	2.350.000	1.504.791,66	% 64,03

2010K120940 nolu Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesine 2011 yılı başında 1.500.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu Projeye 850.000 TL Finansman Fazlasından ödenek eklenmiştir. Toplam 2.350.000 TL ödenekten 1.504.791,66 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 64,03 dür.



PROJE NO : 2011H032360
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Muhtelif İşler (DAP)
 (Makine ve Teçhizat)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2011-2011

Proje Bedeli	2011 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklene Ödenek	Toplam Ödenek		
1.710.000	1.710.000	2.544.225,99	4.254.225,99	4.238.767,55	% 99,64

2011H032360 nolu Muhtelif İşler (Makine ve Teçhizat) Projesine 2011 yılı başında 1.710.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde bu proje ödenğine 2.544.225,99 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Toplam 4.254.225,99 TL ödenekten 4.238.767,55 TL harcanarak üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro mefruşat alımları, büro makine-teçhizat alımları yapılmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 99,64'dür.



237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZİN 2011 YILINDA EDİNİLEN TAŞITLAR

T Cetveli Sıra No	TAŞITIN CİNSİ	MİKTARI	FİYATI	FİNANSMAN KAYNAĞI
T5	Transpoter Marka Minibüs	1	77.602,76TL	Merk. Yön.Bütçesi
T12	Isuzu Marka Kamyonet	1	74.064,18TL	Merk. Yön.Bütçesi
T2	Fiat Doblo Otomobil	1	29.243,35TL*	Hibe
TOPLAM		3	151.666,94 TL	

*2011 Bütçemizin Taşıtlı cetvelinde T2 olarak görülen Fiat Doblo Marka otomobil Hibe kapsamında alınmış olup toplam tutara dahil edilmemiştir.

ÜNİVERSİTEMİZİN 2011 YILINDA EDİNİLEN İŞ MAKİNELERİ

İŞ MAKİNERİNİN CİNSİ	MİKTARI	FİYATI	FİNANSMAN KAYNAĞI
Lastik Tekerlekli Traktör	1	86.222,90	Merk. Yön.Bütçesi
Cat Marka Beko Loder İş Makinesi	1	197.098,42	Merk. Yön.Bütçesi
TOPLAM		2	283.321,32

PROJE NO : 2011H032360
SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Muhtelif İşler (DAP)
(Bilgisayar Alımı- Donanımı-Yazılımı-Altyapı)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2011-2011

Proje Bedeli	2011 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek		
440.000	440.000	380.390,01	820.390,01	820.002,82	% 99,95

2011H032360 nolu Muhtelif İşler (Bilgisayar Alımı- Donanımı-Yazılımı-Altyapı) Projesine 2011 yılı başında 440.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödeneğine 380.390,01 TL finansman fazlalıklarından ödenek eklenmesi yapılmıştır. Toplam 820.390,01 TL ödeneğin 820.002,82 TL'si harcanmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı % 99,95'dir.



PROJE NO : 2011H032360
 SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
 PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Muhtelif İşler (DAP) (Büyük Onarım)
 PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : 2011-2011

Proje Bedeli	2011 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklenen ödenek	Toplam Ödenek		
100.000	100.000	215.414	315.414	312.782,50	% 99,17

2011H032360 nolu Muhtelif İşler (Büyük Onarım) Projesine 2011 yılı başında 100.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu proje ödenegine 215.414 TL finansman fazlalıklarından ödenek eklemesi yapılmıştır. Toplam 315.414 TL ödenegin 312.782,50 TL'si harcanmıştır. Harcamanın ödeneg'e göre gerçekleşme oranı, % 99,17' dir.



PROJE NO	: 2011H032360
SEKTÖRÜ	: EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ	: Muhtelif İşler (DAP) (Kütüphane Yayın Alımı)
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	: 2011-2011

Proje Bedeli	2011 Yılı Ödeneği	REVİZE ÖDENEK		Harcama	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı
		Eklene Ödenek	Toplam Ödenek		
150.000	150.000	75.000	225.000	224.999,64	% 99,99

2011H032360 nolu Muhtelif İşler (Kütüphane Yayın Alımı) Projesine 2011 yılı başında 150.000TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneye 75.000 TL finansman fazlalıklarından ödenek eklemesi yapılmıştır. Toplam 225.000 TL ödenekten 224.999,64 TL harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneye göre gerçekleşme oranı %99,99 dur.



4. Öneriler:

1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen sürelerle ilgili yasal düzenleme yapılması,
2. Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması,
3. Üniversitemizin ihtiyaçlarının karşılayacak sayıda eğitimli, teknik personel için kadro tahsisi yapılması,
4. Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak yapılması,
5. İnşaatların planlanan sürede bitebilmesi için yeterli ödeneğin sağlanması,
6. Yatırım uygulamalarında çalışan teknik personelin hizmet içi eğitime tabi tutulması

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2011 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2010 Sonu Kümülatif Harcama			2011 Yılı Program Ödenek			2011 Yılı Revize Ödenek			2011 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	7		70.478			19.327			17.500			24.107			21.155
Sağlık															
D.Kamu Hizm.	1		4.761			1.852			1.500			2.350			2.350
-İktisadi															
-Sosyal	1		4.761			1.852			1.500			2.350			2.350
TOPLAM			75.239			21.179			19.000			26.457			23.505

(*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü: Diğer Bütçe (Hibe)

2011 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2010 Sonu Kümülatif Harcama			2011 Yılı Program Ödenek			2011 Yılı Revize Ödenek			2011 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim			35			90			35			35			29
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM			35			90			35			35			29

(*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır.

Gelişen ve geliştiren üniversite...



GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Bağlarbaşı Mah. 29100 / GÜMÜŞHANE
Tel : 0 456 233 7425 Fax : 0 456 233 7427
strateji@gumushane.edu.tr